

INVERSIONS 2014 FASE1 - última actualització 15.09.2014

	PREVISIÓ (EUROS)	PRESSUPOST ACTUAL (EUROS)	ESTAT EXECUCIÓ	CONTRACTISTA	RESPONSABLE POLÍTIC	
1	Av. Tarragona - connexió Mas Carpa (Fase I).	20.000,00	EXECT.-FACTURAT	JOAN MESTRE SIMO OBRES I SERVEIS	VIA PUBLICA – ENGINYERIA	
2	Obres adequació Palauet per a l'Agència de Promoció Ciutat.	154.992,34	154.992,34	EN EXECUCIÓ JULIOL 14 – OCT 14	CONSTRUCCIONS JAENVALLÉS	ARQUITECTURA
3	Sortida d'emergència del refugi de la Plaça de la Patcada.	52.000,00	52.000,00	EXECT.-FACTURAT	JORDI'S CABRE SL Construccions i Rehabilitacions	ARQUITECTURA
4	Arranjament accés Bòbila Sugranyes.	25.000,00	25.000,00	EXECUTAT	CONSTRUCCIONS VINAIXA SA	ARQUITECTURA
5	Aportacions per obligacions urbanístiques: Aigüesverds, C. dels morts, C. de Castellvell,...	82.000,00				
6	Vial connexió accés a Reus zona CF Reddis.	10.000,00	9.900,00	EXECT.-FACTURAT	CONSTRUCCIONES ASENSIO SL	VIA PUBLICA – BRIGADES
7	Zona verda Passeig Mas Abelló.	20.000,00	19.368,15	EXECUTAT	L'AGULLA JARDINERS SL	VIA PUBLICA – JARDINERIA
8	Adequació zona verda-gossos carretera d'Alcolea	6.000,00	6.000,00	EXECT.-FACTURAT	diversos proveïdors	VIA PUBLICA – BRIGADES
9	Adequació solar aparcament Barri Gaudí.	15.000,00	15.000,00	EN EXECUCIÓ	JOAN MESTRE SIMO OBRES I SERVEIS	ARQUITECTURA
10	Pla d'Autoprotecció (PAU) Parc de la Festa.	59.228,00	59.228,00	EXECUTAT	VALLVERDÚ ENGINYERS ARAGÓ & PORTA, SLP CONSTRUCCIONES J.M. MIRO SL	ARQUITECTURA
11	Connexió Mas Pellicer-Tecnoparc i pista esportiva - Pas Av.Bellisens -Hospital.	89.909,46	44.118,11	EXECTAT	CONSTRUCCIONES ASENSIO SL	VIA PUBLICA – ENGINYERIA
	Voreres Mas Pellicer		45.791,35	Pendent SUBVENCIÓ		
	Instal·lacions accessoris pista esportiva		8.131,58			VIA PUBLICA – BRIGADES
12	Rotonda Països Catalans. (OBRA CIVIL I JARDINERIA)	20.000,00	18.141,43	PENDENT	cia. De Construcciones y Obras Públicas BALSELLS SA - Jardineria y obres URBASER SA	VIA PUBLICA – ENGINYERIA
13	Arranjament filtracions Plaça Alegria (Barri Immaculada).	10.000,00	10.000,00	EXECUTAT	CONSTRUCCIONS VINAIXA SA	VIA PUBLICA – BRIGADES
14	Conservació i millores diverses a la Via Pública	163.463,27				
	Av. Tarragona - connexió Mas Carpa (Fase I). Obres complementàries urgent	9.200,00	9.100,00	EXECUTAT	JOAN MESTRE SIMO OBRES I SERVEIS	VIA PUBLICA – BRIGADES
	Acondicionament camí Escola Bon Solei.	6.200,00			VEURE VIAL CONNEXIÓ ZONA CF REDDIS	
	Pas elevat a l'Av Sant Bernat Calvó.	24.000,00	22.608,85	EXECUTAT	CONSTRUCCIONS VINAIXA SA	VIA PUBLICA – BRIGADES
	Pas elevat al c/ Astorga.	5.000,00	3.658,76	EXECUTAT	M.VILELLA CONSTRUCTOR SL	VIA PUBLICA – BRIGADES
	Pas elevat al Av Marià Fortuny.	14.000,00	12.569,21	EXECUTAT	CONSTRUCCIONS VINAIXA SA	VIA PUBLICA – BRIGADES
	Ampliació pressupost col.lumens Kurssall, enllumenat, cartell i estudi.	5.000,00	5.000,00	EXECUTAT	PRAGMA JOSEP M. TOLDRÀ DOMINGO CONSTR. JOSEP M. MIRO SL	ARQUITECTURA
	Trasllat containers Vallroquetes a Travesia Sant Antoni i urbanització	15.318,77	15.318,77	EXECUTAT	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA	VIA PUBLICA – ENGINYERIA
	Pas semafòric carretera Pere Mata	19.117,25				
	Solar hospital aparcament	15.000,00	15.000,00	EXECUTAT	CIA DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS BALSELLS SA	VIA PUBLICA – BRIGADES
	Asfaltat continuació Verge Maria	5.580,34	5.580,34	EXECUTAT	TECNOLOGIA DE FIRMES SA	VIA PUBLICA – ENGINYERIA
	Jocs infantils diversos	20.000,00	20.000,00		INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA SL	VIA PUBLICA – BRIGADES
	Material divers Brigades - execució pròpia inversions .	25.000,00				
	Muntatge estruc equips soterrats contenidors Cr Travessera St Antoni	1.839,32			INCLOS EN “ TRASLLAT CONTENIDORS VALLROQUETES A TRAVESIA SANT ANTONI I URBA	
	Adquisició fonts inox (nota: imputació a parcs i jardins!)	1.826,68				
15	Reus Fes Goig	40.000,00				
16	Adequació Camp de Futbol Mas Iglesias.	12.000,00				
17	Adequació Pavelló Olímpic (Mundial de Patinatge).	65.000,00				

18	Vorera carrer Castellvell (SOSTENIBLE)	20.000,00	20.000,00	Pendent facturar 4,792,29	Diverses empreses	VIA PUBLICA – BRIGADES
		1.916.162,07	1.064.177,85			