

		PREVISIÓ (EUROS)	PRESSUPOST ACTUAL (EUROS)	EXECUCIÓ PREVISTA	ESTAT EXECUCIÓ	CONTRACTISTA	RESPONSABLE POLÍTIC
1	Remodelació rotonda Av. Pere el Cerimoniós amb Monastir de Poblet -SOSTENIBLE	75.000,00	50.527,88	1 mes	En execució 20 %	AGROVIAL SA	VIA PUBLICA -ENGINYERIA
2	Remodelació espai central rotonda Sor Maria Lluïsa Estivill(zona Mare Molas)-SOSTENIBLE	15.000,00	17.152,96	15 dies	PENDENT EXECUCIÓ (durada obra 2 setmanes)	FRANEVIAL SL (abans ARIDS GIL)	VIA PUBLICA -ENGINYERIA
3	Remodelació parcial plaça Catalunya-SOSTENIBLE (inclòs en la RC les obres de l'Obra Civil, Topografia, Seguretat i Salut de les obres i Assajos)	150.000,00	170.798,92	4 mesos - possible baixa	PENDE DE CONTRACTACIÓ		VIA PUBLICA -ENGINYERIA
4	Carrer Escultor Rocamora-SOSTENIBLE	71.000,00	42.239,70		EXECUTAT	Jard. AGROTARRACO SL	VIA PUBLICA -ENGINYERIA -BRIGADES MUN.
5	Zona verda carrer Miami-SOSTENIBLE	15.000,00			PENDENT		
6	Zona verda carrer Sant Lluís-SOSTENIBLE	12.000,00	10.212,40	finalitza en 15 dies màxim	EXECUTAT	CONSTRUCTORA SAMERVAL SL	ARQUITECTURA
7	Material reposició brigades per noves inversions (EDIFICIS)-SOSTENIBLE	18.000,00			PENDENT		VIA PÚBLICA-BRIGADES
7	Material reposició brigades per noves inversions (VIA PÚBLICA)-SOSTENIBLE	42.000,00			PENDENT		VIA PÚBLICA-BRIGADES
8	Subministrament i plantació arbrat en diversos indrets de la ciutat-SOSTENIBLE	10.000,00	9.923,21		EXECUTAT		VIA PÚBLICA-ENGINYERIA
9	Carretera de Cambrils-millora accessos i peatonalització	100.000,00			PENDENT		VIA PÚBLICA-ENGINYERIA
	Altres per a noves oportunitats d'inversió a la via pública-SOSTENIBLE	89.356,00					
	Av. Del mediterrani		7.392,98	finalitza en 15 dies màxim	EXECUTAT	Diverses empreses	VIA PUBLICA - BRIGADES
	Carretera de TGN - mitgera		29.999,05	15 dies màxim	EXECUTAT	L'AGULLA JARDINERS SL	VIA PUBLICA - JARDINERIA
	Reforma instal.lació enllumenat C.Nolla		5.058,86	1 mes	EXECUTAT	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA (SECE)	VIA PUBLICA - BRIGADES
	Cruïlla barri Montserrat		15.635,62	15 dies màxim	EN EXECUCIÓ	CONSTRUCCIONS GREGORI SALVAL SL	VIA PUBLICA -BRIGADES
	Mitgera carretera de Salou		20.502,24	15 dies màxim	EXECUTAT	L'AGULLA JARDINERS SL	VIA PUBLICA - JARDINERIA
	Rontondes barri Sant Joan - escola Vitxeta i Xalets Quintana		15.704,76	15 dies màxim	EXECUTAT	CONSTRUCCIONES ASENSIO SL	VIA PUBLICA -ENGINYERIA
	Actuacions al Passeig Boca de la Mina		50.000,00		PENDENT APROVACIÓ		VIA PUBLICA -BRIGADES
10	Inversions en camins	20.000,00	19.849,98			MEDI AMBIENT	
11	Nau carrer Castellvell (actualment passos de Setmana Santa)-SOSTENIBLE	25.000,00	37.185,55	1 mes	EXECUTAT	CONSTRUCTORA BAIX CAMP	ARQUITECTURA
	Nau carrer Castellvell (actualment passos de Setmana Santa)- TREBALLS REPARACIÓ FAÇANA		12.189,44	1 mes	EN EXECUCIÓ		ARQUITECTURA
12	Treballs de seguretat edificis Municipals (Antiga Illeta, antic Hospital, Local la Patcada)-SOSTENIBLE	12.902,00	12.902,00	finalitza a finals agost	EXECUTAT EN PART		ARQUITECTURA
15-18	Inversions en les Escoles (Montsant,Joan Rebull,La Vitxeta, Pi del Burgar)-SOSTENIBLE	47.000,00	43.586,84		PENDENT VITXETA I BURGAR		
						Instal·lacions Electromecàniques JOM SL CONSTRUCTORA SAMERVAL	ARQUITECTURA
19	IMAC-Adequació Edifici Vapor Vell-Expomobi-SOSTENIBLE	60.114,00	56.438,67		EN EXECUCIÓ	CONSTRUCTORA SAMERVAL SL	CULTURA
20	IMI - Mobiliari museístic -	15.000,00	12.691,40		EXECUTAT		CULTURA
21	Inversió per garantir la seguretat i conseqüència de l'edifici Biblioteca Pere Anguera-	90.000,00			PENDENT		ARQUITECTURA
	Arranjament superfície joc parquet pavelló Olímpic (RELLSA)		7.296,00		EXECUTAT		RELLSA
22	Arranjament pisos inclusió social-casa Mestres Barri Gaudí-SOSTENIBLE	25.000,00	24.950,30		Set -14 Nov-14 EN EXECUCIÓ	CONSTRUCCIONES ASENSIO SL	ARQUITECTURA
25-26	Smart Cities-SOSTENIBLE	57.778,00	33.633,64		EN EXECUCIÓ		STIT
23-24	Smart Cities-NO SOSTENIBLE		10.890,00		EN EXECUCIÓ		STIT
27-28-29	Renovació maquinari, Central processament de dades i altres	65.502,00	41.879,11		EN EXECUCIÓ		STIT
30-35	Guàrdia Urbana (vehicles, senyalítica i material divers)	69.611,00	69.610,51		EN EXECUCIÓ		GUARDIA URBANA
36-37	Utiltatge, mobiliari i altres	12.737,00	12.737,40				